

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ВРШАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за просторно планирање,

урбанизам и грађевинарство

Број: ROP-VRS-2082-WA-3/2019

Заводни број: 351-152/19-IV-03

Дана: 07.05.2019. год.

Вршац, Трг победе бр. 1

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, решавајући по захтеву **инвеститора** [REDACTED] [REDACTED] поднетом путем пуномоћника Пешић Ивана из Вршца, ул. Пионирска бр.14/4, за пријаву радова на изградњи на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС 132/14, 145/14, 83/18 и 31/2019-у даљем тексту: Закон), чланова 31. и 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017-у даљем тексту: Правилник), издаје

### ПОТВРДУ

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+Пк, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 7336/1 и 7336/2 КО. ВРШАЦ, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ОБЕ ПАРЦЕЛЕ 450м2, УПИСАНЕ У ПРЕПИС ЛН БР. 1502 КО ВРШАЦ, У ВРШЦУ, УЛ. НИКИТЕ ТОЛСТОЈА бр. 75А, КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ РЕШЕЊЕМ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО БР.ЦЕОП-а: ROP-VRS-2082-CP-2/2019, Заводни бр: 351-111/19-IV-03 од 17.04.2019. године.

Инвеститор је, сходно чл. 148. Закона и члановима 31. и 32. Правилника уз пријаву поднео следећу документацију:

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за пријаву радова (Uplatnica - APR.pdf)

Доказ о уплати административне таксе за пријаву радова (Uplatnica - Poreska uprava 2.pdf)

Остала документа захтева за пријаву радова (Uplatnica - Poreska uprava 1.pdf)

Остала документа захтева за пријаву радова (Uplatnica - Budzet grada Vrsca.pdf)

Остала документа захтева за пријаву радова (Грађевинска дозвола\_20190425080035.pdf)

Пуномоћје за подношење захтева за пријаву радова (Punomosje.pdf)

Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта ( уређење грађевинског земљишта\_\_20190425081225.pdf)

Према подацима наведеним у изјави инвеститора извођење радова ће почети 06.05.2019. године и трајаће до 06.05.2021. године.

Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова.

На основу наведеног, утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну документацију из члана 148. Закона и члана 31.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), за издавање потврде пријаве радова и пријема приложене документације.

Обрадила: дипл.прав.Драгана Чанковић

НАЧЕЛНИК

дипл.инж.грађ.

Зорица Поповић

Доставити:

- 1.подносиоцу захтева путем пуномоћника
- 2.РГЗ СКН Вршац
- 3.грађевинској инспекцији
- 4.архиви